

**Considerações sobre o Pré-projeto:**

Observando a escrita do documento percebe-se que existe um objetivo definido, porém falta bastante contextualização sobre a temática proposta. Não foram inseridas nenhuma referência bibliográfica, e a metodologia também se demonstra bastante sucinta.

**Sugestão de nota: entre 6 e 7**



**CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO**

**UNIDADE CURRICULAR: PROJETO INTEGRADOR I**

**PROFESSORES ORIENTADORES:**

**ANDRÉ LUIZ DE MORAES, JOÃO NAVACHI DA SILVEIRA, MARIANA REIS LEAL**

**FERNANDES, RODRIGO CANDIDO DA SILVA**

## **PROJETO INTEGRADOR I**

### **UpDown**

Vitor Hugo da Silva

João Victor Soares Faust

Vinicius Souza de Macedo

## **1 INTRODUÇÃO**

O principal objetivo do projeto é criar um programa com um servidor que permita o upload e download de arquivos para diversas pessoas, onde os usuários podem procurar o arquivo desejado e fazer o download ou, se desejarem, fazer o upload de seus próprios arquivos para o servidor.

### **1.1 Objetivos**

Os objetivos do projeto são, fazer o upload e download dos arquivos no servidor, melhorar o compartilhamento de arquivos entre pessoas e propor uma forma diferente de compartilhar os arquivos.

## **2 METODOLOGIA**

Primeiramente iremos determinar o que cada membro do grupo irá fazer, para então definir um servidor para hospedar o banco de dados MySql e começar a fazer o Front-end e Back-end do programa.

### 3 CRONOGRAMA

Quadro 1 – Cronograma de execução do projeto integrador I

| Atividades/<br>Semana                                              | MARÇO |       |       |       | ABRIL |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                    | 1     | 2     | 3     | 4     | 1     | 2     | 3     | 4     |
|                                                                    | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 |
| Exportar arquivo e submeter para entrega (rodada inicial)          |       | x     |       |       |       |       |       |       |
| Desenvolvimento do PI                                              |       |       | x     |       |       |       |       |       |
| Definir um servidor para o banco de dados                          |       |       |       | x     |       |       |       |       |
| Desenvolver o Front-end                                            |       |       |       |       | x     | x     |       |       |
| Desenvolver o Back-end                                             |       |       |       |       | x     | x     |       |       |
| Preparar a apresentação                                            |       |       |       |       |       |       | x     |       |
| Exportar arquivo e submeter para entrega (Relatório parcial do PI) |       |       |       | x     |       | x     |       |       |
| Entrega do relatório final no Sigaa                                |       |       |       |       |       |       | x     |       |
| Apresentação do PI                                                 |       |       |       |       |       |       |       | x     |

**Fonte:** elaborado pelos autores

#### **4 REFERÊNCIAS**