

Quadro 1 – Cronograma de execução do projeto integrador I

Atividades/ Semana	MARÇO				ABRIL			
	1	2	3	4	1	2	3	4
	04/03	11/03	18/03	25/03	01/04	08/04	15/04	22/04
Exportar arquivo e submeter para entrega (rodada inicial)		x						
Desenvolvimento do PI	x							
Procurar referências de sites similares para inspirar nosso projeto.		x						
Entrevistar leitores sobre a utilidade da plataforma.			x					
Procurar informações sobre desenvolvimento web.			x					
Desenvolver a plataforma web.				x	x			
Exportar arquivo e submeter para entrega (Relatório parcial do PI)						x		
Entrega do relatório final no Sigaa							x	
Apresentação do PI								x

Fonte: elaborado pelos autores