

Quadro 1 – Cronograma de execução do projeto integrador I

Atividades/ Semana	MARÇO				ABRIL			
	1	2	3	4	1	2	3	4
	04/03	11/03	18/03	25/03	01/04	08/04	15/04	22/04
Exportar arquivo e submeter para entrega (rodada inicial)		x						
Desenvolvimento do PI	x							
Conhecer melhor as receitas e a cultura local		x						
Nos conscientizarmos sobre a época propícia para cada alimento			x					
Definir os tópicos que serão inseridos no site					x			
Primeiro protótipo do site							x	
Exportar arquivo e submeter para entrega (Relatório parcial do PI)				x			x	
Entrega do relatório final no Sigaa							x	
Apresentação do PI								x

Fonte: elaborado pelos autores