

Quadro 1 – Cronograma de execução do projeto integrador I

Atividades/ Semana	FEVEREIRO				MARÇO		
	1	2	3	4	1	2	3
	07/02	11/02	18/02	25/02	04/03	11/03	18/03
Questionar os atletas sobre as dificuldades de praticar os exercícios	x						
Encontrar formas de facilitar a realização de atividades física		x					
Analisar aplicativos do mesmo ramo para colher informações (escrever os recursos presentes no aplicativo que ajudariam a construir o nosso)			x				
Desenvolver o aplicativo com base nas análises;				x	x	x	x
Testar cada parte do sistema para ver se está tudo certo.					x	x	x