

Considerações sobre o Pré-projeto:

O trabalho não possui contextualização sobre a temática que foi proposta. Os objetivos poderiam ser melhor descritos, visto que poderiam ser melhor desdobrados. A descrição colocada na metodologia está muito sucinta, não é possível entender qual será a estratégia de trabalho dos integrantes e nem como seria a sua organização ao longo do desenvolvimento do trabalho.

Sugestão de nota: no máximo nota 7



CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO

UNIDADE CURRICULAR: PROJETO INTEGRADOR I

PROFESSORES ORIENTADORES:

ANDRÉ LUIZ DE MORAES, JOÃO NAVACHI DA SILVEIRA, MARIANA REIS LEAL

FERNANDES, RODRIGO CANDIDO DA SILVA

PROJETO INTEGRADOR I

Kaynan Felipe Rodrigues Vieira

Klarice Machado Pereira

Lucas Estevao Silveira

1 INTRODUÇÃO

O projeto é sobre um aplicativo que calcula calorias, mais concretamente ele tem como objetivo pegar cada alimento e fazer uma média.

Problemas com a alimentação são cada vez mais comentados e as consequências são devastadoras podendo levar a complicações na saúde. Com a realização desse projeto temos a chance de oferecer um meio de controlar a alimentação e diminuir os riscos.

1.1 Objetivos

Controlar a ingestão alimentar observando as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que não conseguem manter uma dieta equilibrada.

2 METODOLOGIA

Criação de um banco de dados sobre número calóricos de alimentos e pratos adquiridos de uma pesquisa possivelmente sendo consultada com uma nutricionista

3 CRONOGRAMA

Quadro 1 – Cronograma de execução do projeto integrador I

Atividades/ Semana	MARÇO				ABRIL			
	1	2	3	4	1	2	3	4
	04/03	11/03	18/03	25/03	01/04	08/04	15/04	22/04
Exportar arquivo e submeter para entrega (rodada inicial)		x						
Desenvolvimento do PI								
Começar as pesquisas			x					
Iniciar os planejamentos				x				
Executar					x			
Analisar					x			
Exportar arquivo e submeter para entrega (Relatório parcial do PI)				x		x		
Entrega do relatório final no Sigaa							x	
Apresentação do PI								x

Fonte: elaborado pelos autores